


**Общество с ограниченной ответственностью
"САН-Лико-Инвест"**

440047, г. Пенза, ул. Ульяновская, 1, ком 105, 106А тел. 45-88-35, факс 45-88-25 ОКПО 99509855 ОГРН 107583001351 ИНН/КПП р/с
5835070945/58350100140702810341100024497 ОАО АКБ "Авангард" г.Москва к/с 30101810000000000201

Приложение.

График производства работ

**Жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по проспекту Победы в г. Пенза севернее
велотрека "Сатурн" 2-я очередь строительства**

Наименование работ	2019											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Устройство монолитного каркаса, кладочные работы с 13-го по 18-й этажи 3 блок-секции												
Устройство монолитного каркаса, кладочные работы с 13-го по 18-й этажи 4 блок-секции												
Устройство монолитного каркаса, кладочные работы с 13-го по 17-й этажи 5 блок-секции												
Устройство монолитного каркаса, кладочные работы с 13-го по 18-й этажи 6 блок-секции												
Генеральный директор ООО "САН-Лико-Инвест"												
	О.Г. Кадников											

Наименование работ	2018											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Устройство кровли, отделка фасада, внутренние отделочные работы, заполнение оконных и дверных проемов, внутренние инженерные сети												
Благоустройство территории												
Генеральный директор ООО "САН-Лико-Инвест"												



О.Г. Кадников